

График строительства многоэтажного жилого дома с подземной парковкой и офисного здания по ул. Красноармейская, 202 в г. Ростове-на-Дону

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ в 2019 году (тыс. руб.) без НДС												Сроки выполнения работ в 2020 году (тыс. руб.) без НДС		
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	
1	Раздел 1. Монтаж каркаса здания	Многоквартирный жилой дом														
	Устройство монолитных железобетонных колонн на отм. от 41.920 до 77.200															
2	Устройство монолитных диафрагм жесткости на отм. от 41.920 до 77.200															
3	Изготовление каркасов															
4	Устройство лестницы Лм3 на отм. от 41.920 до 77.200															
5	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытия ПМ15-ПМ28															
6	Устройство монолитных железобетонных балок В1..Б5															
7	Бетонирование фундамента под газовую установку															
8	Изготовление и установка закладных деталей															
9	Негустые материалы															
10	Ванная свайка, работа															
11	Резка стержней арматуры под сваику															
	ИТОГО по Разделу 1. МОНТАЖ КАРКАСА ЗДАНИЯ															
	Раздел 2. Кирпичная кладка															
12	Кладка наружных и внутренних стен из кирпича и блоков, армированной, перемычки															
	ИТОГО по Разделу 2. КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ															
	Раздел 3. Ступенчатое-мопильное устройство															
13	Устройство отборников на бетона В 20															
14	Устройство монолитного дотца с привязками 3 шт															
15	Крепление и монтаж лотков в полу дотс															
16	Укладка пивестиковых лотков															
17	Установка стальных решеток стальная нержав сталь кл А,РВ-15.18.6.100															
18	Устройство дренажного пиванка															
19	Изготовление ограждения балконов и лоджий с монтажем и покраской из кв. 20х20, уг.45х45															
20	Изготовление и монтаж металлвеселой лестницы по лоджиям															
21	Изготовление и монтаж металлвеселой лестницы на крыше															
22	Штукатурка торца плиты															
23	Молниеприемная сетя на фм.Д8 А240															
24	Изготовление и устройство ограждения провди из тр.-40х20х2															
25	Брунговка и окраска ограждений и лестниц															
26	Устройство монореслы из дугтара №24															
	Монтаж металлвеселых конструкций:															
27	Монтаж металлвеселых уголков 100х100х7															
28	Монтаж стального металлвеселого листа															
29	Устройство опорной плиты ОП1															
30	Укладка арматуры Д8 А400 ГОСТ 5781-82															
31	Монтаж закладных деталей МН1															
32	Установка закладных элементов															
33	Оргдега МОП															
34	Гидроизоляция, стяжка, отделка ягостоянки															
35	Заполнение оконных и дверных проемов															
36	Монтаж противопожарных дверей															
37	Монтаж свартурных дверей															
38	Установка входных металлвеселых дверей															
39	Установка влтражи															
40	Изготовление и монтаж ограждения лестничных марша															
41	Монтаж пифров в количестве 4 штук															

